Date : 13 nov. 2026
Heure : de 11h à 11h30
Lieu : En visioconférence (Discord)

Destinataires : Participants de la réunion et Isabelle Clavel
Rédacteur : DEGRUGILLIER ELISE Uriel
Contact : uriel.degrugillier-elise@etu.univ-tlse2.fr

IUT de Blagnac, Université 2 Toulouse Jean Jaurès

1 Pl. Georges Brassens - 31700 Blagnac

COMPTE RENDU DE RÉUNION

Rétrospective du sprint 0 (réunion d'équipe)

Objectif : Faire le bilan du sprint 0 après la sprint review du 10/11 et préparer le sprint 1.

Participants :

DEGRUGILLIER ELISE Uriel	MLANAO Zainal-Malan	AYME Sacha	MENEZ Ewen
Animateur et secrétaire ***(SM[1])***	*Maître du temps*	*Participant*	*Participant* ***(PO[2])***

Tous les membres de l'équipe étaient présents.

Ordre du jour

I. Délibération dans l'équipe suite au retour client

II. Discussion concernant la réalisation du Sprint 1

III. Discussion de fin de la réunion

Résumé des décisions / actions

I. Délibération dans l'équipe suite au retour client

- **A. Discussion sur comment prendre en compte le retour client :** Ewen (PO) a rappelé que Lucie avait validé le backlog le 10/11, après l'ajout de six stories et du bandeau de consentement aux cookies demandé par EP[3] (voir le compte rendu de la sprint review). L'équipe a décidé de renuméroter le backlog et de synchroniser les issues GitHub, ce qui a été fait.
- **B. Organisation de ces nouvelles tâches :** le 13/11, la TS07 (mise en place de GitHub) a été recadrée sur le sprint 0, avec trois sous-tâches : TS07.3 (ODJ[4] et CR[5] du sprint 0), TS07.4 (burndown) et TS07.5 (protection de la branche principale). Une TS[6] de suivi a aussi été créée pour chaque sprint (TS09 à TS11) : ODJ et CR, burndown et release.

---

[1] **SM** : Scrum Master, anime l'équipe, organise les réunions et rédige les comptes rendus.
[2] **PO** : Product Owner, gère le backlog, fixe les priorités et fait le lien avec le client.
[3] **EP** : Esther Pendaries, enseignante de gestion de projet.
[4] **ODJ** : ordre du jour.
[5] **CR** : compte rendu.
[6] **TS** : technical story, une tâche technique sans fonctionnalité visible pour l'utilisateur.

II. Discussion concernant la réalisation du Sprint 1

- **A. Évaluation des points de vigilance :**
  - assigner toutes les tâches lors du sprint planning du 16/11 ;
  - suivre le workflow Git : une branche par US[7], une pull request, puis une fusion en « rebase and merge » ;
  - fermer les issues au fur et à mesure, sinon le burndown n'évolue pas ;
  - déclarer le télétravail avant le dimanche soir ;
  - livrables du 27/11 : release v1.0.0, cahier de recette V1, ODJ et CR de la sprint review et de la rétrospective ;
  - livrable PHP du 29/11 : schéma d'enchaînement des pages (SEP[8]) et charte graphique.
- **B. Répartition des tâches en prenant en compte l'exécution du Sprint 0 :**
  - **Travail réalisé au sprint 0 :**
    - **Dépôt GitHub :** un board de suivi à cinq colonnes (Todo, US du sprint, In Progress, Validation, Done), des milestones pour les sprints 0 à 3 avec leurs dates de fin, et des labels US/TS et MoSCoW[9].
    - **Backlog produit :** 55 stories (TS01 à TS11, US01 à US44), pour un total de 207 points, chacune découpée en tâches (sous-issues) avec leur complexité.
    - **README[10] :** il présente l'équipe et les rôles par sprint, le tableau du télétravail, le chiffrage du projet (réalisé par Malan), le planning des sprints et le tableau des livrables.
    - **Branche principale (main) :** protégée par Ewen le 13/11 : pull request obligatoire, historique linéaire, ni force push ni suppression.
    - **Côté MOA[11] :** l'appel d'offre Oli-Vendeur (CDCFT[12] et DCE[13]) a été rendu, et un retour formel a été envoyé à l'équipe MOE[14] (Tom et Etienne) sur son backlog.
    - **Côté MOE :** la candidature pour InnoSens (backlog et chiffrage) a été envoyée.
    - **Planning :** un diagramme de Gantt de toute la SAE[15] a été réalisé dans Google Sheets.
    - **Réunions :** l'ODJ, le CR et le burndown du sprint 0 sont déposés sur le dépôt avec ce compte rendu.
    - **Reste à finaliser :** dans le README, la ligne d'exemple du tableau de répartition, le lien provisoire « xxx.yyy » des livrables et l'emplacement du graphique d'évaluation ; dans GitHub, la limitation de la fusion à « rebase » et les réglages des pull requests.

---

[7] **US** : user story, une fonctionnalité décrite du point de vue de l'utilisateur.
[8] **SEP** : schéma d'enchaînement des pages.
[9] **MoSCoW** : méthode de priorisation : Must (indispensable), Should (important), Could (optionnel), Won't (pas pour cette version).
[10] **README** : page de présentation du dépôt GitHub.
[11] **MOA** : maîtrise d'ouvrage, le client qui commande le site.
[12] **CDCFT** : cahier des charges fonctionnel et technique.
[13] **DCE** : dossier de consultation des entreprises.
[14] **MOE** : maîtrise d'œuvre, l'équipe qui réalise le site.
[15] **SAE** : situation d'apprentissage et d'évaluation, le projet de groupe du semestre.

L'attribution des issues et la première release sont prévues au sprint 1.

- **Difficultés rencontrées :**
  - **Backlog :** plusieurs tours de corrections (points de vigilance sur TS05, US12 et la charge du sprint 3), puis une renumérotation complète.
  - **TS07 :** fermée trop tôt alors que tous ses critères d'acceptation n'étaient pas remplis, puis rouverte.
  - **Répartition :** le travail n'avait pas encore été réparti entre les membres de l'équipe.
- **Rôles pour le sprint 1 (à partir du 16/11) :** Ewen devient SM, Uriel devient PO, Malan et Sacha restent développeurs. Le rôle de maître du temps alterne entre les développeurs et le SM sera toujours le secrétaire pour une meilleure rédaction du CR.
- **Contenu du sprint 1 :** 14 stories, pour 62 points.

- **Décision :** la répartition des tâches est reportée au sprint planning du lundi 16/11.

III. Discussion de fin de la réunion

- **A. Ressenti de chacun des membres recueilli par le SM :** Ewen et Uriel ont eu une charge de travail plus importante que Malan et Sacha. Ces derniers avaient du mal à prendre des tâches d'eux-mêmes.
- **B. Échanges concernant ce ressenti et comment l'améliorer :** mieux répartir le travail dès le sprint planning, inciter Malan et Sacha, et vérifier entièrement son travail avant de le pousser sur GitHub, pour éviter de perdre du temps en corrections (comme pour la TS07).

Actions à mener pour le sprint 1

Qui	Quoi	Quand
Ewen	Compléter le README : ligne d'exemple, lien des livrables, emplacement du graphique d'évaluation.	Avant le 16/11
Ewen	Limiter la fusion à « rebase » dans le ruleset et vérifier les réglages des pull requests.	Avant le 16/11
Uriel & Ewen	Déposer l'ODJ et le CR du sprint 0 sur GitHub et sur Moodle.	13/11
Équipe	Assigner toutes les tâches du sprint 1.	16/11
Équipe	Release v1.0.0, cahier de recette V1, ODJ et CR de la sprint review et de la rétrospective.	27/11
Équipe	Livrable PHP : SEP et charte graphique.	29/11

Planification réunion suivante

Date et heure : 16/11/2026 à 14h30 **Lieu :** B102

Analyse du sprint

- **Bilan des deux dernières semaines :** l'équipe a mis en place tout le cadre du projet : un dépôt GitHub organisé (board, milestones, labels), un backlog de 55 stories validé par la MOA et découpé en tâches, un README presque complet et une branche principale protégée. En parallèle, elle a rendu son appel d'offre côté MOA et sa candidature côté MOE.
- **Réussites :** la sprint review a permis de faire valider le backlog dès la première présentation, et les remarques de la MOA ont été intégrées aussitôt. Le dépôt GitHub est prêt pour le développement.
- **Difficultés :** le backlog a demandé plusieurs tours de corrections avant d'être stable, une story (TS07) a été fermée sans que ses critères soient remplis, et la charge de travail a été déséquilibrée : Ewen et Uriel ont porté l'essentiel du sprint 0, Malan et Sacha ayant du mal à prendre des tâches d'eux-mêmes.
- **Pistes d'amélioration :** dès le sprint 1, mieux répartir le travail au sprint planning en assignant une tâche à chacun, et inciter Malan et Sacha à prendre des tâches d'eux-mêmes sans attendre d'être SM ou PO ; vérifier son travail avant de le pousser sur GitHub et ne fermer une issue que lorsque tous ses critères d'acceptation sont remplis.
- **Prévisions des deux prochaines semaines :** le sprint 1 compte 14 stories, pour 62 points. Il se termine par la release v1.0.0, la version 1 du cahier de recette et la sprint review du 27/11 à 10h. Le livrable PHP (SEP et charte graphique) est attendu le 29/11.