**Date :** 10 nov. 2026
**Heure :** de 15h à 15h30
**Lieu :** salle B101

**Destinataires :** Participants de la réunion et Isabelle Clavel
**Rédacteur :** DEGRUGILLIER ELISE Uriel
**Contact :** uriel.degrugillier-elise@etu.univ-tlse2.fr

IUT de Blagnac, Université 2 Toulouse Jean Jaurès

1 Pl. Georges Brassens - 31700 Blagnac

# COMPTE RENDU DE RÉUNION

## Sprint review du sprint 0 (réunion client)

**Objectif :** Présenter à la MOA[1] le backlog[2] produit corrigé et le dépôt GitHub, recueillir ses remarques et obtenir la validation du backlog.

**Participants :**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DEGRUGILLIER ELISE<br>Uriel<br>*Secrétaire **(SM[3])*** | MLANAO<br>Zainal-Malan<br>*Maître du temps* | AYME<br>Sacha<br>*Participant* | MENEZ Ewen<br>*Animateur*<br>***(PO[4])*** | MACHIAVELLI<br>Lucie<br>*MOA d'InnoSens* |

Tous les participants étaient présents.

## Ordre du jour

I. Présentation du travail de la MOE[5] au client

II. Recueil des remarques de la MOA

III. Validation du backlog produit par la MOA

IV. Questions diverses

## Résumé des décisions / actions

### I. Présentation du travail de la MOE au client

- **A. Backlog produit corrigé :** Ewen (PO) a présenté à Lucie le backlog produit, corrigé à la suite des premiers échanges par mail. Il a expliqué les user stories (US[6]) et les technical stories (TS[7]), ainsi que leurs priorités selon la méthode MoSCoW[8].
- **B. Dépôt GitHub :** Uriel a ensuite présenté le dépôt GitHub de l'équipe : les issues créées à partir du backlog et leur découpage en tâches.

---

[1] **MOA** : maîtrise d'ouvrage, le client qui commande le site.
[2] **Backlog** : liste priorisée de toutes les fonctionnalités (user stories) et tâches techniques à réaliser pour le projet.
[3] **SM** : Scrum Master, anime l'équipe, organise les réunions et rédige les comptes rendus.
[4] **PO** : Product Owner, gère le backlog, fixe les priorités et fait le lien avec le client.
[5] **MOE** : maîtrise d'œuvre, l'équipe qui réalise le site.
[6] **US** : user story, une fonctionnalité décrite du point de vue de l'utilisateur.
[7] **TS** : technical story, une tâche technique sans fonctionnalité visible pour l'utilisateur.
[8] **MoSCoW** : méthode de priorisation : Must (indispensable), Should (important), Could (optionnel), Won't (pas pour cette version).

## II. Recueil des remarques de la MOA

- **A. Remarques de la MOA :** Lucie a demandé six ajouts, qui ont été transformés en stories :
    - **Page d'accueil :** US06, en Must.
    - **Page « Notre philosophie » :** US07, en Should.
    - **Rubrique « Mes informations et sécurité » :** dans l'espace « Mon compte », US04, en Must.
    - **Modification et suppression d'une adresse de livraison :** US26, en Must.
    - **Documentation utilisateur :** TS08, en Must.
    - **Paiement par virement bancaire :** US28, en Could.
- **B. Échanges entre l'équipe et la MOA :** toutes les nouvelles stories sont en Must, sauf la page « Notre philosophie » (Should) et le paiement par virement (Could). Par ailleurs, à la demande d'EP[9], l'équipe ajoute un bandeau de consentement aux cookies (US05, en Must).

## III. Validation du backlog produit par la MOA

- **A. Validation des user stories et de leurs priorités :** Lucie a validé le backlog produit, avec les ajouts du point II.
- **B. Corrections restantes :** aucune correction n'a été demandée par la MOA. L'équipe doit seulement renuméroter le backlog pour y intégrer les nouvelles stories.
- **Décision :** le backlog est renuméroté dans l'ordre (TS01 à TS08, puis US01 à US44) et mis à jour dans le Google Doc, puis les issues GitHub sont synchronisées avec cette numérotation.

## IV. Questions diverses

- Aucune question diverse n'a été soulevée.

## Actions à mener

| Qui | Quoi | Quand |
|---|---|---|
| **Uriel** | Renuméroter le backlog (TS01 à TS08, US01 à US44) et le mettre à jour dans le Google Doc. | Avant le 13/11 (fait) |
| **Uriel** | Synchroniser les issues GitHub avec le nouveau backlog. | Avant le 13/11 (fait) |
| **Uriel** | Rédiger le compte rendu de la sprint review. | 13/11 |

### Planification réunion suivante

**Date et heure :** 13/11/2026 de 11h à 11h30 **Lieu :** visioconférence (Discord)

### Prochaine réunion client

**Date et heure :** 27/11/2026 à 10h **Lieu :** B007

[9] **EP** : Esther Pendaries, enseignante de gestion de projet.